



Cronograma del inicio de la Planeación de POAs y Proyectos Estratégicos 2023.																				
ACTIVIDAD / MES Y SEMANA.	Septiembre '22				Octubre '22				Noviembre '22				Diciembre '22				Enero-Diciembre 2023			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
INICIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 2023, POR PARTE DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y EL ÁREA DE PLANEACION .																				
DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS O PRIORITARIOS 2023 Y LA REVISIÓN DE ÁRBOLES Y MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN.																				
ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2023 DE CADA UNA DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, POR PARTE DEL ÁREA DE PLANEACIÓN.																				
ASESORIAS DEL LLENADO DE FORMATOS POAs Y FICHAS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL SISTEMA DE PLANEACIÓN 2023, POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PLANEACIÓN A TITULARES DE LAS ÁREAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.																				
CONCENTRADO DE FORMATOS Y FICHAS CORRECTAMENTE ELABORADOS.																				
REVISIÓN DE LAS ACCIONES, METAS Y PROCESOS POR CADA UNA DE LAS COMISIONES Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.																				

