



**SEA/UEES/PL/2024.  
03 DE NOVIEMBRE 2024.**

<b>Cronograma del inicio de la Planeación de POAs y Proyectos Estratégicos 2025.</b>																		
<b>ACTIVIDAD / MES Y SEMANA.</b>	<b>Noviembre '25</b>				<b>Diciembre '25</b>				<b>Enero-Diciembre 2025</b>									
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr-Diciembre</b>						
<b>INICIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 2025, POR PARTE DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y EL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.</b>																		
<b>DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS O PRIORITARIOS 2025 PARTE DE LOS SECRETARIADOS EJECUTIVOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.</b>																		
<b>ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2025 DE CADA UNA DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.</b>																		
<b>ASESORIAS DEL LLENADO DE FORMATOS POAs. Y FICHAS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL SISTEMA DE PLANEACIÓN 2025, POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO CON TITULARES DE LAS ÁREAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.</b>																		
<b>CONCENTRADO DE FORMATOS Y FICHAS CORRECTAMENTE ELABORADOS 2025.</b>																		

Documento propuesto en base al artículo 94 fracción XIV del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y al Manual de Procedimientos de la Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento, aprobado en sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del 21 de febrero del año 2023.

